

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН**

ПРИКАЗ

от 25.12.2023 года

№ 1387

г. Абинск

**Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в общеобразовательных организациях муниципального образования
Абинский район**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Концепцией проекта «Школа Минпросвещения России», одобренной Коллегией Министерства просвещения Российской Федерации (протокол заседания Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 08.04.2022г. № ПК-1), приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 30.03.2023 года № 878 «Об организации работы по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях Краснодарского края» управление образования администрации муниципального образования Абинский район **п р и к а з ы в а е т**:

1. Назначить ответственным за сопровождение реализации проекта «Школа Минпросвещения России» заместителя директора МКУ «ИМЦ ДПО» Швецову С.А.

2. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» (далее- Проект) в общеобразовательных организациях муниципального образования Абинский район (приложение1).

3. Утвердить план мероприятий методического сопровождения общеобразовательных организаций при реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях муниципального образования Абинский район (приложение 2).


4. Директору МКУ«ИМЦ ДПО» (Ефименко М. Е.) организовать информационно- методическое сопровождение реализации плана мероприятий проекта «Школа Минпросвещения России» в общеобразовательных организациях муниципального образования Абинский район.

5. Директорам общеобразовательных организаций обеспечить исполнение

плана в части их касающейся.

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования администрации муниципального образования Абинский район Уривского Н.И.

Исполняющий обязанности
начальника управления образования

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned to the right of the text 'Исполняющий обязанности начальника управления образования'.

Н.С. Клочан

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

приказом управления
образования администрации
муниципального образования
Абинский район

от 25.12.2023 года № 1392

**План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации Проекта «Школа Минпросвещения России»
в общеобразовательных организациях
МО Абинский район**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель	Результат исполнения мероприятия
1. Организационно-методическое сопровождение				
1.1.	Анализ результатов самодиагностики общеобразовательных организаций: - сформировать чек-лист по результатам самодиагностики; - выявить дефициты по магистральным направлениям; - сформировать плановые мероприятия по устранению дефицитов в конкретных магистральных направлениях	По мере получения результатов Декабрь 2023г.	Уривский Н.И. Ефименко М.Е. Швецова С.А. Директора ОО	Представление директорами ОО отчета о результатах самодиагностики в МКУ «ИМЦ ДПО»
1.2.	Формирование базы данных об ответственных лицах в общеобразовательной организации за реализацию проекта «Школа Минпросвещения России»: 1. Назначение ответственных за реализацию Проекта в МО. 2. Формирование рабочей группы по реализации проекта. 3. Назначение ответственных за реализацию Проекта в ОО.	Декабрь 2023г.	Ефименко М.Е. Швецова С.А. Директора ОО	Издание приказов о назначении ответственных за реализацию Проекта
1.3.	Собеседования со школьными управленческими командами по результатам самодиагностики: определение рисков и формирование стратегических направлений работы по их устранению	Декабрь 2023г.	Уривский Н.И. Ефименко М.Е. Швецова С.А. Лулева И.А. Директора ОО	Рекомендации по разработке «дорожных карт» ОО
1.4.	Разработка муниципальной «Дорожной карты» по реализации	Декабрь 2023г.	Уривский Н.И.	«Дорожная карта» МО

	проекта «Школа Минпросвещения России»		Ефименко М.Е. Швецова С.А. Лунова И.А.	
1.5.	Разработка школьных «Дорожных карт» по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Декабрь 2023г.	Директора ОО	«Дорожные карты» ОО
1.6.	Формирование муниципального комплексного плана мероприятий по методическому сопровождению ОО при реализации проекта	Декабрь-январь	Ефименко М.Е. Швецова С.А. Лунова И.А.	План методических мероприятий по сопровождению Проекта
2. Научно-методическое сопровождение				
2.1.	Методическое сопровождение общеобразовательных организаций при реализации программ развития	Постоянно	Ефименко М.Е. Швецова С.А. Лунова И.А.	Методический кейс
2.2.	Организация и проведение курсовой подготовки управленческих команд и педагогов ОО по актуальным программам повышения квалификации по вопросам реализации «Дорожной карты» школы в логике проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение года по отделённому графику	Лунова И.А. Багюшина О.Г.	Совершенствование профессиональных компетенций руководителей и педагогов ОО по вопросам реализации программы развития школы

3. Информационное сопровождение

3.1.	Ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте МКУ «ИМЦ ДПО». Формирование методического кейса по реализации проекта «Школа Минпросвещения России». Формирование раздела «Школа Минпросвещения России» на сайте ОО.	В течение года	Швецова С.А. Лунова И.А. Директора ОО	Своевременное размещение на официальных сайтах МКУ «ИМЦ ДПО», ОО инструкторных, информационно-методических материалов по вопросам реализации Проекта
3.2.	Формирование банка успешных практик ОО, реализуемых в рамках Проекта	В течение всего периода	Швецова С.А.	Банк успешных практик (методические материалы, статьи, видео, презентации и др.)

4. Мониторинг реализации Проекта «Школа Минпросвещения России»

4.1.	Мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации Проекта	В течение года	Уривский Н.И. Ефименко М.Е. Швецова С.А. Лунова И.А.	Отчет о реализации Проекта
------	---	----------------	---	----------------------------

4.2.	Районный экспертный Совет. Проведение экспертизы программ развития ОО, вошедших в проект «Школа Минпросвещения России», на 2024-2026 годы с последующим согласованием начальником управления образования	26 января 2024 года	Уривский Н.И. Ефименко М.Е. Швецова С.А.	Протокол РЭС
4.3.	Собеседование о ходе реализации проекта «Школа Минпросвещения России» (представление утвержденной дорожной карты реализации проекта и утвержденной программы развития ОО)	30-31 января по отделльному графику	Уривский Н.И. Ефименко М.Е. Швецова С.А.	Справка по результатам собеседования
4.4.	Собеседование с руководителями ОО по вопросу реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	27, 30 сентября по отделльному графику	Уривский Н.И. Ефименко М.Е. Швецова С.А.	Справка по результатам собеседования
4.5.	Совещание с директорами ОО по организации работы по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Декабрь 2024 года	Уривский Н.И. Ефименко М.Е. Швецова С.А.	Рекомендации по совершенствованию работы в рамках реализации проекта
4.6.	Проведение системного анализа результатов Проекта	2024 г.	Уривский Н.И. Ефименко М.Е. Швецова С.А. Лунева И.А. Директора ОО	Информационно-аналитическая справка с управленческими решениями и адресными рекомендациями: выявление и ликвидация дефицитов в целях достижения стандарта качества условий образования, заложенных в Проекте; представление ОО информационно-аналитической справки в МКУ «ИМЦ ДПО»

Исполняющий обязанности
начальника управления образования



Н.С. Ключан

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

приказом управления
образования администрации
муниципального образования
Абинский район

от 25.08.2023 года № 1384

**План мероприятий методического сопровождения ОО при
реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в
общеобразовательных организациях
МО Абинский район**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель	Результат исполнения мероприятия
1. Организационно-методическое сопровождение				
1.1.	Разработка и утверждение плана мероприятий по методическому сопровождению ОО при реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Декабрь 2023г.- январь 2024 г.	Ефименко М.Е. Швецова С.А. Лунева И.А.	План методических мероприятий по сопровождению Проекта
2. Научно-методическое сопровождение				
2.1.	Индивидуальные и групповые консультации для управленческих команд ОО - участников Проекта по вопросам разработки программ развития школы	Декабрь 2023- январь 2024 года	Швецова С.А.	Программы развития ОО
2.2.	Постоянно действующий семинар-практикум для ОО по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	По отдельному графику	Уривский Н.И. Ефименко М.Е. Швецова С.А. Лунева И.А.	Изучение, представление, обобщение и распространение лучших практик деятельности ОО по реализации Проекта
2.3.	Защита Программ развития общеобразовательными организациями	По отдельному графику	Уривский Н.И. Ефименко М.Е. Швецова С.А. Лунева И.А.	Публичная презентация программ развития
2.4.	Организация и проведение мероприятий на базе стажировочных	В течение года по	Ефименко М.Е.	Планы мероприятий,

	<p>площадок по направлениям Проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Знание: качество и объективность; - Воспитание; - Здоровье; - Профориентация; - Творчество; - Образовательная среда; - Учитель; - Школьный климат. 	отдельному графику	Швецова С.А. Лунева И.А.	размещение информации в пабликах
3. Мониторинг реализации Проекта «Школа Минпросвещения России»				
3.1.	<p>Мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации Проекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мониторинг сайтов ОО по реализации Программы развития. 2. Мониторинг курсовой подготовки по программе «Школа Минпросвещения России». 3. Мониторинг выполнения магистральных направлений проекта «Школа Минпросвещения России». 4. Мониторинг методического сопровождения Проекта 5. Мониторинг формирования банка успешных практик ОО, реализуемых в рамках Проекта 	<p>В течение года</p> <p>Ежемесячно По отдельному графику</p>	<p>Уривский Н.И. Ефименко М.Е. Швецова С.А. Лунева И.А. Швецова С.А. Лунева И.А. Лунева И.А. Лунева И.А. Швецова С.А.</p>	<p>Отчет о реализации Проекта (информационно-аналитические справки)</p>
3.2.	<p>Творческий отчет по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»</p>	<p>Май 2024г.</p>	<p>Уривский Н.И. Ефименко М.Е. Швецова С.А. Лунева И.А. Директора ОО</p>	<p>Транслирование опыта реализации Проекта (презентация ОО)</p>
3.3.	<p>Проведение системного анализа результатов реализации проекта «Школа Минпросвещения России» за плановый период.</p>	<p>Декабрь 2024 г.</p>	<p>Уривский Н.И. Ефименко М.Е. Швецова С.А. Лунева И.А.</p>	<p>Информационно-аналитическая справка с управленческими решениями и адресными рекомендациями: выявление и ликвидация дефицитов в целях достижения стандарта качества условий образования, заложенных в</p>

			Проекте; представление информационно- аналитической справки в МКУ «ИМПЦ ДПО»
--	--	--	---

**Исполняющий обязанности
начальника управления образования**



Н.С. Ключан